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• Réseau national de mesures de la radioactivité
de l’environnement

• Projet de développement                           
d’un système informatique

• JN. Mangin – B. Guldner (DEI / GIS)
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Architecture informatique du RNM
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Planning global du projet, méthode
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Concertation

Lot 1 : spécifications de la Base de Données, 
de l’automate de contrôle,
et du programme autonome de formatage

Lot 2 : spécifications du site internet
Lot 3 : réalisation du système informatique
Lot 4 : validation du système informatique
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Les jalons 2007

• Février 2007 : Réception des dossiers des candidats

• Avril 2007 : Démarrage du contrat ASK (assistance appel d’offres 
et dépouillement)

• Mai 2007 : Choix des candidats, et, diffusion des cahiers des 
charges lot1 et lot2

• Juin 2007 : Réception des offres techniques

• Juillet/aout 2007 : Analyse des offres techniques, choix du 
prestataire

• Septembre 2007 : Démarrage des prestations (durée maximum 
de 3 mois), maquette version 1 disponible en octobre

• Décembre 2007 :
1- Spécifications  validées
2- Choix des candidats, et, diffusion des cahiers des charges lot3 
(réalisation) et lot4 (validation)


