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1. INTRODUCTION – OBJECTIF DU RAPPORT

Conformément à l'article 5 de l’arrêté du 27 juin 2005, l'IRSN a pour 
tâche de rédiger chaque année un rapport de gestion du Réseau national

Ce rapport a pour principaux objectifs :

• d’effectuer un bilan sur l’organisation et le fonctionnement du comité
de pilotage ;

• de réaliser une synthèse sur les différentes tâches menées par les 
groupes de travail thématiques, ainsi que sur les ressources dédiées au 
projet ;

• de faire le point sur le projet de développement du système 
d’information du Réseau national.

Acteurs du Réseau Professionnels Public
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2. RAPPORT MORAL SUR LE COMITE DE PILOTAGE ET 
LES GROUPES DE TRAVAIL

Le COPIL s’est réuni deux fois en 2006 (rythme régulier maintenu)

Bon taux de participation                                       
Représentation homogène entre les exploitants, les représentants des 
ministères, les agences sanitaires, les associations, l’IRSN et l’ASN.

Présence d’experts (techniques, scientifiques, communication) non 
désignés comme membres du COPIL invités pour des raisons 
organisationnelles ou des questions techniques.

Synthèse des actions en cours, mise en perspective des réflexions et 
propositions en vue d’élaborer un projet commun.
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2. RAPPORT MORAL SUR LE COMITE DE PILOTAGE ET 
LES GROUPES DE TRAVAIL

Ces GT thématiques ont donc été créés pour développer les aspects 
techniques nécessaires au bon développement du Réseau national.

Participation toujours très active de la part des exploitants nucléaires. 

Participation du GSIEN permettant de prendre en compte les points de vue 
de futurs consultants de la base de données ainsi que les préoccupations 
des petites structures productrices de données.

Groupes de travail thématiques

Restitution de l’étude technico-financière sur l’architecture du futur système 
d’information : solution de référence et solution alternative

13 octobre 2006GT n°6

Dossier d’expression de besoin (version de référence), planification de l’étude 
technico-financière du projet, Tables et catalogues du référentiel données, 
mise en ligne du portail Internet du Réseau national

22 mars 2006GT n°5

Ordre du jourDate
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3. Les projets

3.1 Mise en ligne du portail Internet

Préfiguration du site qui a vocation, 
à moyen terme, à permettre l’accès 
aux résultats des mesures de la 
radioactivité de l’environnement. 

Mise à jour IRSN – ASN : co-validation 
du contenu éditorial. 

Mise en ligne du portail sur Internet12 Juin 2006

Finalisation de la charte graphique (IRSN –
ASN) et mise à jour du site (modifications 
des chapitres impactés par l’actualité
réglementaire et les travaux des instances 
du Réseau)

Janvier 2006

DescriptionPériode
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3. Les projets

3.2 Développement 
du système 
d’information

Accompagner au changement induit par le nouveau
système par rapport à l’actuel. 
Référencer le site auprès des principaux moteurs de
recherche. 
Elaborer un plan de communication associé à
l’ouverture du site

Année 2009
Mise en production
du système

10

Mettre en œuvre une TRA pour l’assistance à la
recette du système informatique

Année 2008
Tierce Recette Applicative
(TRA)

9

Réaliser le SI et mettre à disposition l’architecture
technique de développement, d’intégration et de
Production

Année 2008
Réalisation du système
informatique (SI)

8

Réaliser les spécifications générales, techniques et
détaillées du système informatique du Réseau
National

Septembre 2007 à
janvier 2008

Création des spécifications7

Synthétiser les exigences pour la création des
spécifications techniques et fonctionnelles du
système informatique

Février à
Septembre 2007

Finalisation des exigences de
la maîtrise d’ouvrage

6

Rédiger un dossier d’aide à la décision pour l’ASN
et le comité de pilotage

Juillet à
octobre 2006

Etude technique et
financière

5

Document de référence pour la réalisation du
cahier des charges fonctionnel du système
d’information du Réseau national

Novembre 2005
à mars 2006

Rédaction du dossier
d’expression des besoins

4

Constituer le dossier d’expression des besoins à
partir de la synthèse technique des entretiens

Août à novembre
2005

Organisation des entretiens
Individuels

3

Synthétiser les principales fonctionnalités du
système d’information du Réseau national

Mai à septembre
2005

Définition des orientations 
stratégiques

2

Recenser l’ensemble des mesures
Identifier le cadre des mesures
Cerner les attentes des acteurs

Juin 2004 à
novembre 2005

Inventaire des données1

ObjectifsPériodeAction

Réalisations
2006

(étape 4 et 5)
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3.2 Développement du système d’information

3.2.1 Etude technique et financière du projet

3. Les projets

Solution de référence
•Transfert télématique des données de mesures dans un 
format prédéterminé ;
•Application servant à formater les fichiers de données ;
•Analyse centralisée des données reçues ;
•Enregistrement centralisé des données réceptionnées ;
•Réplication des données valides pour leur mise à
disposition pour un site Internet ;
•Sélection et restitution des données sur Internet.

Solution décentralisée
•Contrôle réalisé le plus en amont possible par les 
producteurs de données de mesures ;
•Mise à disposition des données de mesures validées 
de façon la plus indépendante possible par 
producteur, au plus près du système d’information 
source s’il existe 
•Sélection et restitution des données sur un site 
Internet.

Solution optimisée
Gestion centralisée des données

Décentralisation de la fonction de contrôle 
« seules des données validées sont transmises vers la base de gestion »

Juillet à octobre 2006 : 
Chiffrage financier du projet de référence (investissement et fonctionnement)

Étude de solutions alternatives et approfondissements techniques
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3.2 Développement du système d’information

3.2.2 Description de l’architecture informatique RNM

3. Les projets

Présentation 
au point 4  
de l’ordre  

du jour
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4. Actions connexes au Réseau national

4.1 Action pilote environnement – Loire (APEL) : 
vers une meilleure prise en compte des 
souhaits du public en matière de restitution 
de l’information

Action menée en commun par les Commissions locales d’information (CLI) du 
bassin versant de la Loire et l’IRSN. 

Contexte : nécessité pour le Réseau national de connaître les attentes locales 
afin d’identifier de quelle manière une base de données peut restituer 
utilement les nombreuses mesures d’origines diverses.

Objectif : construire en commun des modalités de restitution des données de 
surveillance de l’environnement permettant aux acteurs locaux de disposer 
d’une information intelligible et pertinente leur permettant de suivre eux-
mêmes l’état radiologique de leur environnement.
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4. Actions connexes au Réseau national

4.1 Action pilote environnement – Loire (APEL) : 
vers une meilleure prise en compte des 
souhaits du public en matière de restitution 
de l’information

Phase 1 : Présentation de la démarche et identification de CLI partenaires

Phase 2 : Inventaire des données
Réaliser un inventaire des données existantes, identifier les acteurs qui, au 
niveau territorial, sont susceptibles de produire des données.

Phase 3 : Mode de présentation et exploitation des données 
Produire un format de présentation des données existantes et identifier des 
pistes de progrès (recueil de données complémentaires, outils 
méthodologiques).

Phase 4 : Proposition de méthode de mise à disposition des données

�

�

�

�

2005

2006

2007

2008

En 
cours
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4. Actions connexes au Réseau national

4.2 Mise en place du GT stratégie de surveillance du territoire

L’ASN, en concertation avec l’IRSN, a mis en place un groupe de travail au sein 
du Réseau national, réunissant les acteurs intéressés du comité de pilotage 
(DGS, DPPR, DGCCRF, AFSSA, ADEME, exploitants, AASQA, milieu associatif,…) 
auxquels se sont joints d’autres parties prenantes à ce projet (CLI). 

Objectif : redéfinir les objectifs de la surveillance (respect de limite de dose, 
détection d’élévation de niveau de radioactivité et déclenchement de l’alerte, 
contrôle de pratiques nucléaires,…) afin de formaliser une stratégie à l’échelle 
nationale. 

Un compte rendu des avancées des travaux du GT sera régulièrement fait au 
comité de pilotage du Réseau national. 

La première réunion du GT « stratégie de surveillance de l’environnement »
s’est déroulée le 13 décembre 2006. Elle a notamment permis de préciser le 
cadre de ce GT ainsi que sa méthode de travail. 
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5. DOCUMENTS TECHNIQUES PRODUITS

COMPTE RENDUSCOMPTE RENDUS
• Compte rendu du COPIL du 27 janvier 2006 (6 annexes)
• Compte rendu du COPIL du 20 octobre 2006 (8 annexes)
• Compte rendu du GT du 22 mars 2006 (4 annexes)

DOCUMENTS TECHNIQUES ET STRATEGIQUESDOCUMENTS TECHNIQUES ET STRATEGIQUES

Rapport d’étude – Solution pour le développement du système d’information du Réseau national

(rapport IRSN/DEI/GIS 2006-72)

Etude technique et financière du projet et de ses risques associés - Livrable 3 - Dossier de

synthèse et d’aide à la décision (rapport IRSN - ASK)

Etude technique et financière du projet et de ses risques associés - Livrable 2 – Etude de la

solution alternative (rapport IRSN - ASK)

Etude technique et financière du projet et de ses risques associés - Livrable 1 – Etude de la

solution de référence (rapport IRSN - ASK)

Cahier des charges de l’étude technique et financière du projet et de ses risques associés 

(rapport IRSN/DEI/GIS 2006-14)

Dossier d’expression de besoin – version de référence 

(rapport IRSN/DEI/SESURE 2006-17)
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5. PUBLICATIONS 2006

Rapport 
d’activité

2006

Rapport 
scientifique 
et technique 

2006

Site Internet 
du Réseau 
national
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6. UN PROJET COMMUN

Le développement du Réseau national repose sur une synergie et une 
dynamique mettant en œuvre de nombreux acteurs dont l’implication dans 
la conception et la mise en place des outils informatiques et de
communication constitue une des clés de voûte de la réussite du projet.

www.mesure-radioactivite.fr


