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Architecture informatique du RNM
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Planning global du projet, méthode

Lot 1 : spécifications de la Base de Données,
de l'automate de contréle,
et du programme autonome de formatage
Lot 2 : spécifications du site internet
Lot 3 : réalisation du systeme informatique
Lot 4 : validation du systeme informatique
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Les jalons 2007

Février 2007 : Réception des dossiers des candidats

Avril 2007 : Démarrage du contrat ASK (assistance appel d’offres
et dépouillement)

Mai 2007 : Choix des candidats, et, diffusion des cahiers des
charges lot1 et lot2

Juin 2007 : Réception des offres techniques

Juillet/aout 2007 : Analyse des offres techniques, choix du
prestataire

Septembre 2007 : Démarrage des prestations (durée maximum
de 3 mois), maquette version 1 disponible en octobre

Décembre 2007 :

1- Spécifications validées

2- Choix des candidats, et, diffusion des cahiers des charges lot3
(réalisation) et lot4 (validation)
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