République Francaise

RESEAU NATIONAL

DE MESURES DE LA RADIOACTIVITE DE L'ENVIRONNEMENT

asn -

Septieme réunion du comité de pilotage
21 septembre 2007 - Paris

Projet de compte rendu

Les points abordés au cours de la réunion sont les suivants :

1. Approbation du compte rendu de la réunion du 10 mai 2007

2. Présentation du rapport de gestion 2006

3. Bilan 2006 des agréments des laboratoires

4.  Synthese sur la consultation des lots 1 et 2

5. Présentation détaillée du déroulement des spécifications du systéeme
d’information du Réseau national et planning global du projet (2007 -

2009)

6. Points divers

Prochaines réunions du comité de pilotage :
Lundi 10 décembre 2007 - 14H a 16H - Paris (ASN)
Vendredi 16 mai 2008 - 10H a 12H - Paris (ASN)
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1 - ACCUEIL ET APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 10/05/07

M. Jean-Christophe Niel, directeur général de U’Autorité de siireté nucléaire (ASN), préside ce

septiéme comité de pilotage du Réseau national de mesures de la radioactivité de |’environnement.

La liste des membres du comité de pilotage (COPIL) et des autres participants a la réunion est

présentée en annexe 1 de ce compte-rendu.

Le compte rendu de la sixiéme réunion du comité de pilotage a été envoyé a tous les membres du

comité par voie électronique. M. Niel acte ’approbation de ce compte rendu a l’unanimité.

2 - PRESENTATION DU RAPPORT DE GESTION 2006

Conformément a larticle 5 de U'arrété du 27 juin 2005, llnstitut de radioprotection et de sireté
nucléaire (IRSN) doit rédiger chaque année un rapport de gestion du Réseau national. M. Leprieur
(IRSN) synthétise les actions conduites en 2006 pour ce qui concerne |’organisation des COPIL et des
GT, la réalisation du portail Internet, et l’avancée du projet de systéme d’information (SI) du

Réseau national.

Le comité de pilotage (COPIL) s’est réuni 2 fois en 2006. En outre, deux réunions du GT ont été
organisées. Toutes ces rencontres permettent non seulement de restituer les travaux réalisés dans
le cadre du Réseau national, mais aussi de tisser, peu a peu, un réseau identifié. Les assemblées
pléniéres du comité de pilotage et les GT permettent une mise en commun des interrogations et des
suggestions, l'objectif étant de synthétiser les actions en cours et de mettre en perspective
réflexions et propositions en vue d’élaborer un projet commun. Ce mode de fonctionnement permet

de donner un sens a ’ensemble du projet développé par ’IRSN.

Les GT thématiques ont été créés pour développer les aspects techniques nécessaires au bon
développement du Réseau national (identification des besoins des acteurs, structuration des
données, modalités de transmission, restitution de l’information sur Internet). Au cours l’année
2006, les travaux se sont concentrés autour de ’architecture du futur systéme d’information du
Réseau national ainsi que sur les différentes tables du référentiel. L’année 2006 a également été
marquée par l’étude technico-financiére du projet dont U’objectif était d’analyser la solution de

référence et d’étudier des solutions alternatives.

Mise en ligne du portail Internet (www.mesure-radioactivite.fr)

Le projet « portail Internet » constituait le premier objectif du Réseau national. Ce portail est une
préfiguration du site qui a vocation, a moyen terme, a permettre [’accés aux résultats des mesures

de la radioactivité de l’environnement visées par l’arrété du 27 juin 2005.
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Ce projet, dirigé conjointement par UIRSN et 'ASN, a été finalisé au début de ’année 2006 et

’ouverture du site est intervenue le 12 juin 2006.

Développement du Systéme d’information

Le tableau | résume les principales étapes du projet de développement du Sl du Réseau national.

Les étapes 4 et 5 ont été réalisées au cours de ’année 2006.

Tableau | : Chronogramme synthétique de réalisation du projet de développement du S|

Action

Période

Objectifs

Inventaire des données

Juin 2004 a
novembre 2005

Recenser ’ensemble des mesures
Identifier le cadre des mesures

Cerner les attentes des acteurs

Définition des
orientations stratégiques

Mai a septembre
2005

Synthétiser les principales fonctionnalités du
systeme d’information du Réseau national

Organisation des
entretiens individuels

Aolit a novembre
2005

Constituer le dossier d’expression des besoins
a partir des orientations stratégiques et la
synthése technique des entretiens

Rédaction du dossier

Novembre 2005

Document de référence pour la réalisation

financiére

octobre 2006

, X . X du cahier des charges fonctionnel du
d’expression des besoins a mars 2006 N v : . -
systéme d’information du Réseau national
Etude technique et Juillet a Rédiger un dossier d’aide a la décision pour

I’ASN et le comité de pilotage

Finalisation des exigences
de la maitrise d’ouvrage

Février a
Septembre 2007

Synthétiser les exigences pour la création des
spécifications techniques et fonctionnelles du
systéme informatique

du systéeme

spécifications janvier 2008 . qu , ; Y
informatique du Réseau national
Réalisation du svstéme Réaliser le SI et mettre a disposition
. du sy Année 2008 U’architecture technique de développement,
informatique (SI) i oax . .
d’intégration et de production
Tierce Recette Année 2008 Mettre en ceuvre une TRA pour ’assistance a
Applicative (TRA) la recette du systéme informatique
Accompagner le changement induit par le
nouveau systéme par rapport a ’actuel
Mise en production Année 2009 Référencer le site auprés des principaux

moteurs de recherche

Elaborer un plan de communication associé a
’ouverture du site

» Rédaction du dossier d’expression de besoins (étape 4) :

Dans la continuité de la phase de spécification, U'IRSN a finalisé en mars 2006 le dossier
d’expression de besoins du projet dit « de référence ». Le projet de référence consiste a centraliser
les données des producteurs dans une base unique qui servira de plateforme de traitement,

d’archivage, de valorisation et de mise a disposition des informations sur Internet.
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Ce document, destiné au prestataire informatique qui construira U’ensemble du systéme
d’information du Réseau national (base de données et site Internet), fait référence a de nombreux
documents (textes réglementaires, CR des réunions du comité de pilotage et des GT, orientations
stratégiques, ...) et présente les informations qui seront enregistrées dans la future base de données

du Réseau national.

» Etude technique et financiere du projet de systéme d’information (étape 5) :
L’IRSN a réalisé entre juillet et octobre 2006 un chiffrage financier précis du projet de référence,
tant du point de vue de linvestissement (phase de développement et de déploiement) que de la
charge de fonctionnement (maintenance, main d'ceuvre). L’IRSN a également étudié des solutions
alternatives qui, tout en maintenant [’harmonisation du format et de la qualité des données
produites ainsi que leur accessibilité, allégent la charge de gestion de UIRSN en renforcant la
« dimension réseau » du dispositif. La finalité de cette étude s’est orientée vers une solution
d’optimisation consistant a opter vers une gestion centralisée des données tout en décentralisant la
fonction de controle des données au maximum vers les producteurs, et en faisant en sorte que
seules les données validées et donc publiables soient transmises vers la base de gestion centralisée.
Cette solution de convergence a recu un accueil favorable de la part des membres du comité de
pilotage. Une adhésion globale était indispensable pour la réussite du projet, mais également pour

le lancement de la procédure de consultation.

Actions connexes au Réseau national

» L’action pilote environnement - Loire (APEL) :
Initiée en 2005, ’action pilote « surveillance de la radioactivité dans ’environnement dans le bassin
versant de la Loire » est une action menée en commun par les Commissions locales d’information
(CLI) de ce bassin et U'IRSN. Le but de cette action est de construire en commun des modalités de
restitution des données de surveillance de U’environnement permettant aux acteurs locaux de
disposer d’une information intelligible leur permettant de suivre eux-mémes la qualité radiologique
de leur environnement. Le succes de cette action pilote repose sur l’intérét commun que les
différents partenaires trouvent dans cette démarche. En premier lieu, il apparait que, si des milliers
de résultats de mesure de radioactivité dans l’environnement autour des installations nucléaires
sont disponibles annuellement, ils sont difficilement utilisables par les acteurs locaux dont en
particulier les CLI, qui souhaiteraient disposer d’indicateurs pertinents leur permettant d’effectuer
elles-mémes un suivi de la qualité de leur environnement autour des installations nucléaires. Pour
sa part, 'IRSN a une mission générale de surveillance de la radioactivité dans ’environnement et
effectue chaque année des milliers de mesures autour des installations nucléaires de base et dans
’environnement en général. De plus, U'IRSN est responsable de la gestion du Réseau national de
mesures de la radioactivité de U’environnement qui vise a mettre ces résultats de mesures a
disposition du plus grand nombre. Pour concilier ces objectifs, il est apparu important pour U'IRSN
de se concerter avec le public ou ses représentants afin de construire un modéle de restitution des

données intelligible par les acteurs locaux.
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» Mise en place du GT « stratégie de surveillance du territoire » :
L’ASN, en concertation avec l’IRSN, a mis en place un groupe de travail au sein du Réseau national,
réunissant les acteurs intéressés du comité de pilotage (DGS, DPPR, DGCCRF, AFSSA, ADEME,
exploitants, AASQA, milieu associatif,...) afin de redéfinir les objectifs de la surveillance (respect de
limite de dose, détection d’élévation de niveau de radioactivité et déclenchement de l’alerte,
controle de pratiques nucléaires,...). Ce GT « stratégie de surveillance de ’environnement » a pour
objectif |’établissement d’un document sur la stratégie nationale de surveillance de la radioactivité
de U’environnement. L’avancée des travaux du GT sera présentée au comité de pilotage du Réseau
national. Une premiére réunion s’est déroulée le 13 décembre 2006. Elle a notamment permis de

préciser le cadre de ce GT ainsi que sa méthode de travail.

Documents produits par le Réseau national

L’ensemble des comptes rendus et des documents techniques et stratégiques validés par les
membres du COPIL est détaillé dans le rapport de gestion. En 2006, 'IRSN a également publié des
articles sur le Réseau national de mesures de la radioactivité de ’environnement dans son rapport
d’activité et son rapport scientifique et technique. Ces publications consistent a mieux faire
connaitre le Réseau national ainsi qu’a expliquer la démarche de développement du systeme

d’information entreprise par l'IRSN.

Ces publications ont également fait la promotion du site Internet « www.mesure-radioactivite.fr »

qui constitue par ailleurs "une des principales sources d’information sur le Réseau national.

Les supports de cet exposé sont présentés en annexe 2 du compte rendu. M. Niel (ASN) précise qu’il
serait intéressant d’ajouter une présentation détaillée de ’action pilote environnement Loire a
’ordre du jour d’une prochaine réunion du comité de pilotage. M. Champion (IRSN) précise que ce
rapport de gestion répond aux objectifs de transparence associés a la démarche de développement

et de communication du Réseau national.

3 - BILAN 2006 DES AGREMENTS DES LABORATOIRES

Mme Levelut (ASN) présente les chiffres clefs concernant les travaux de la commission d’agrément
et une synthése sur les essais inter-laboratoires. Entre 2003 et 2006, 15 essais d’intercomparaison
entre laboratoires (EIL) ont été organisés par U'IRSN. Ces essais ont porté sur 29 types d’agréments.
Le tableau Il présente un bilan des laboratoires agréés par type de matrice et catégorie de mesures.

34 laboratoires se partagent 444 agréments en cours de validité.
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Tableau Il : bilan des laboratoires agréés au 10/07/2007

MATRICE

Catégorie de TYPE1 TYPE2 TYPE 3 TYPE 4 TYPE 5 TYPE &6
Code |Jmesures Faux Sols Biologiques | Aérosols Gaz air | Exposition
.-01 v =100 keV 28 23 22 18 EIL 2007
. -02 v o= 100 keV 24 16 EIL 2007
. -03 Alpha global 29 EIL 2007
. -04 Béta global 28 22
. -05 H-3 31 15 cfl 05
..-06 C-14 11 5 EIL 2007
.07 Sr-90/Y-90 22 7 14 6
.. -08 Autres [3 purs
.. -09 U + desc. 10 14 9 EIL 2008
..-10 Th+ desc. 12
w-11 Ra-226 + desc. g 14 T
.-12 Ra-228 + desc. | EIL 2008 13
.-13 Transuramens 11 11 7
.-14 Gaz halogénés EIL 2007
. -15 (Gaz rares
..-16 Dose gamuna EIL 2007
w17 U pondéral EIL 2008 7 EIL 2008

C’est dans le domaine de l’eau que les laboratoires agréés sont les plus nombreux avec 34
laboratoires représentant 187 agréments (soit 46% des agréments délivrés). Les laboratoires agréés
dans le domaine des matrices biologiques (faune, flore,..) sont au nombre de 28 pour 102
agréments. Pour les matrices de type sol, 26 laboratoires ont été agréés (94 agréments). Enfin, pour

les aérosols, 22 laboratoires ont été agréés pour 46 agréments en cours de validité.

Sur l’année 2006/2007, 5 essais inter-laboratoires ouvrant sur 11 agréments ont été réalisés. Les
agréments des laboratoires pour les mesures de la radioactivité de l'environnement au titre de
larticle R. 1333-11 du code de la santé publique sont délivrés par décision de l'Autorité de slreté
nucléaire en application de larticle 4 - 2° de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative a la
transparence et a la sécurité en matiere nucléaire et de larrété du 27 juin 2005 portant
organisation du Réseau national de mesures de la radioactivité de lenvironnement et fixant les

modalités d'agrément des laboratoires.

Les laboratoires d’exploitants nucléaires sont ceux qui disposent du plus grand nombre d’agréments
(env. 240), loin devant les laboratoires universitaires et les laboratoires privés, publics ou
associatifs. Le programme prévisionnel des intercomparaisons organisées par U’IRSN entre 2007 et

2010 est présenté dans le tableau lIl.
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Tableau lll : programme prévisionnel 2007/2010

I:‘ 2007 . 2008 |:| 2009 . 2010

Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Type 5 Type 6
o o - Eaux - *Mdtnces b;ullﬁglqc::s sisne - Gaz air- a;:::lils:l
Code : C de ves - (sol/air) -
.0 Radionucléides émetteurs y> 100 keV 10 2.01 30 4.0 5M =
02 Radionucléides émetteurs y < 100 keV 1.02 2 02 302 4 02 5 02 -
.03 Alpha global 1.03 - - 4 03 - -
- 04 Béta global 104 - - 404 - -
.05 H3 1,05 2.05 305 - Cfeau -
w06 C-14 1_06 2_06 . 3_06 - Cf eawNa OH -
- 07 Sr-o0/Y-90 107 - 207 307 4 07 - -
.08 Autres émetteurs béta purs (Ni-63, ...) 1.08 2.08 3.08 = = =
- 08 isotopes U + desc. 109 20 309 - 4 09 - -
] isotopes Th + desc. 1.10 2.10 3.10 410 - -
.1 Ra-226 + desc. 11 2.1 31 - Rn222:5 11 N
.12 Ra-228 + desc. 1.12 2.12 312 - Rn220:512 5
~—13 Isotopes Pu, Am, (Cm, Np) 113 - 213 313 413 -
.—14 Gaz halogénés = = = - 514 5
.—15 Gaz rares - - - - 515 =
.—16 Dosimétrie gamma = = = = = 6_16
17 uranium pondéral - 117 217 . T . 417 -

Les supports de cet exposé sont présentés en annexe 3 du compte rendu. M. Niel (ASN) souligne la
participation de laboratoires étrangers a ce processus d’agrément. Mme Levelut précise que ces
laboratoires participent aux essais pour répondre aux exigences d’intercomparaison fixées par la
norme 1SO 17025 et leurs organismes nationaux d’accréditation, sans pour autant s’étre engagés

dans la démarche d’agrément par ’ASN.

4 - SYNTHESE SUR LA CONSULTATION DES LOTS 1 ET 2

M. Guldner (IRSN) rappelle le lotissement des différentes phases de développement du systéeme
d’information du Réseau national. Dans la majorité des contrats de conception de systeme
d’information, il existe un amalgame entre les étapes de spécification, de conception et de
validation. Le retour d’expérience montre que, par défaut de spécification, il existe souvent un
écart important entre la conception et ’attente des utilisateurs. De méme, [’allegement de la
phase de validation induit immanquablement des failles dans la robustesse du systéeme. En
conséquence, le choix méthodologique proposé par U'IRSN consiste a séparer ces étapes afin de
maitriser au mieux les données d’entrées et de sorties de U’expression de besoin, de la

spécification, de la conception et de la validation.

La consultation pour le développement de la base de données du Réseau national de mesures de la
radioactivité de l'environnement est scindée en 4 lots :
> Lot n°1: Spécifications générales, détaillées techniques et fonctionnelles du

développement de la base de données et de son interfacage ;
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> Lot n°2: Spécifications générales, détaillées techniques et fonctionnelles du
développement du site internet ;

> Lot n° 3: Réalisation des applications informatiques, dont les spécifications sont issues du
lot1et2;

> Lot n° 4: Tierce Recette Applicative d'une base de données et d'un site WEB.

Le cahier des charges a été diffusé a 7 sociétés différentes sur les lots 1 et 2. Les offres techniques
ont été analysées en juillet/aolt 2007. Trois sociétés ont répondu (APTUS, CS, THALES IS). Les
offres ont été étudiées selon trois critéres principaux :

» la performance technique ;

> la performance économique ;

> la mise en ceuvre de la démarche d’assurance qualité.

La société Thalés a finalement été sélectionnée en raison du bon dimensionnement du projet et de

la prise en compte de la coordination des deux lots.

Les supports de cet exposé sont présentés en annexe 4 du compte rendu.

5 - PRESENTATION DETAILLEE DU DEROULEMENT DES SPECIFICATIONS ET
PLANNING GLOBAL DU PROJET (2007-2010)

M. Guldner poursuit avec la présentation détaillée du déroulement des spécifications. La phase de
spécifications des traitements et de [’architecture techniques est subdivisée pour les lots n°1 et n°2
en plusieurs macro-traitements (voir annexe 4). Au-dela de ’architecture technique retenue, cette
phase a pour objectif de décrire les fonctions (transmission des données, controle, enregistrement,
administration, restitution ...) et le contexte global et détaillé du systéme. Les livrables sont deux
dossiers de spécifications (lots n°1 et n°2) constituant le recueil des exigences validées et
approuvées par la maitrise d’ouvrage. Ces dossiers seront utilisés lors de la phase de validation

(Tierce Recette Applicative).

Les enjeux techniques sur la phase de spécification des traitements sont importants. L’IRSN a
souhaité éprouver les principales fonctionnalités du futur site (restitution, requéte, simulation de
transfert BDD centrale vers BDD site Web) a travers la conception d’une maquette de simulation
(accessible a ’adresse communiquée ci-aprés depuis le 9 novembre). Cette maquette n’a pas
vocation a présenter et intégrer des aspects graphiques et éditoriaux qui feront l’objet de
spécifications propres mais connectées aux spécifications de traitement décrites. Une deuxieme
magquette de simulation de transfert de données (producteurs --> RNM) sera mise en place a la fin

du mois de novembre 2007.
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Pour vous connecter a la maquette de test RNM (lot n°2) :

Adresse : http://rnm.buzinet.fr
Login : RNMUser

Password: m@2&no

Remarques : les données injectées dans cette maquette sont des données issues des principales
bases de UIRSN. Il est important d’éviter de faire des sélections sur un nombre de points trop
important (la requéte en sera d’autant plus longue). Si vous ne visualisez qu’un fond bleu en lieu et
place de la carte de France, il vous faudra paramétrer votre navigateur Internet (Outils - Options

Internet - Onglet Sécurité - Internet --> Personnaliser le niveau ---> Activer Contrdles ActiveX).

En termes de jalons, le planning présenté (figure 1) permet de resituer l’action en cours dans le
schéma global de développement du systeme d’information. La procédure aboutissant au choix des

prestataires pour les lots n°3 et n°4 sera initiée en janvier 2008.

Solution q

Spécifications
du systéme

Systéme
Informatique
RNM

Figure 1 : Planning global du projet de systeme d’information RNM
Les supports de cet exposé sont présentés en annexe 4 du compte rendu.
M. Mangin (IRSN) précise que l'objectif de la maquette, au-dela de présenter les principales

fonctionnalités du futur site, est de disposer d’un outil visuel afin de susciter des commentaires et

des réflexions qui agrémenteront la phase de spécification pour le site web du Réseau national.
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Aussi, il est important a ce point du développement que les participants a cette phase de test se

fassent accompagner par les ressources nécessaires (services de communication notamment).

M. Niel (ASN) précise que le projet arrive a un point de non-retour en ce qui concerne les éléments
stratégiques et techniques décrits dans les spécifications des lots n°1 et n°2. La synergie associée a

cette phase implique des délais de réaction plus courts.

M. Florence (EDF) rappelle qu’il souhaite que les exploitants continuent a étre impliqués dans cette

phase importante afin de mettre en place les structures et les budgets nécessaires.

Mme Sené (GSIEN) indique qu’il serait utile de contacter ’ANCLI pour susciter la participation de
quelques CLI aux réflexions sur le futur site web du Réseau national. M. Niel (ASN) indique que
plusieurs actions ont été initiées par ’ASN et U'IRSN afin de solliciter ’ANCLI et les CLI. M. Mangin

(IRSN) rappelle a ce propos que la maquette sera accessible pour tous sur Internet dans cet objectif.

Mme Janin (AFSSA) fait part du besoin de pouvoir utiliser les données. L’IRSN précise qu’un module
de requétage permettra [’acces a la base de données avec restitution sous forme de tableaux et de
graphiques. Par ailleurs, il est prévu la mise en place d’un formulaire pour les requétes portant sur
un volume important de données. Si, comme le rappelle D. Champion (IRSN), le post-traitement des
données n ‘est pas du ressort du Réseau national, G. Rudant (ASN) insiste sur la nécessité de

prendre en compte les besoins des agences et des instituts.

J.C. Niel conclue cette discussion en invitant les parties prenantes a participer au GT et aux travaux

de test des maquettes.

6 - POINTS DIVERS

M. Florence (EDF) souhaite que le comité de pilotage évoque la problématique de l’expression de la
mesure débit de dose gamma ambiant. Les appareils a poste fixe de mesure de rayonnement X ou
gamma pour la surveillance de ’environnement font l'objet de la norme CEl 1017 (parties 1 et 2)
qui définit les parameétres de fonctionnement pour la mesure du KERMA dans U’air (sauf dans le cas
ou des réglementations nationales imposeraient d’autres grandeurs. Sur la base de cette norme, la
grandeur mesurée par le matériel acheté par EDF est le Kerma dans ’air. L’unité affichée est le
GRAY comme d’ailleurs les balises TELERAY équipant également nos sites. Pour EDF, la
recommandation d’un étalonnage en H*(10) parait donc inadaptée et de nature a introduire une
confusion au niveau du public entre la dose (exprimée, comme le KERMA, en Gray) et ’équivalent

de dose (exprimé en Sievert).
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Mme Levelut (ASN) précise qu’actuellement, approximativement 50% des exploitants utilisent [’une

ou ’autre des unités.

Mme Sené (GSIEN) indique qu’il serait intéressant d’uniformiser cette expression pour améliorer sa
compréhension par le public. M. Niel (ASN) propose que ce point soit évoqué dans le cadre de la

prochaine réunion de la commission d’agrément prévue le 29 novembre 2007.

Le président du COPIL clot la réunion en fixant la date de la prochaine réunion du comité de
pilotage. Celle-ci est fixée au 10 décembre 2007 (14H - 16H, ASN - Paris).

ANNEXES

Annexe 1 : Liste des participants

Annexe 2 : Rapport de gestion 2006 du Réseau national

Annexe 3 : Bilan 2006 des agréments

Annexe 4 : Syntheése sur la consultation, déroulement des spécifications, cadrage et

planning global du projet de systéme d’information.

Prochaine réunion du comité de pilotage :

» Lundi 10 décembre 2007 - 14H a 16H - Paris (ASN)
» Vendredi 16 mai 2008 - 10H a 12H - Paris (ASN)

Prochaine réunion du GT : lundi 3 décembre 2007 - 13h30 - Fontenay-aux-Roses (IRSN)
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ANNEXE 1

Participation au 7°™ comité de pilotage
du Réseau national de mesures
de la radioactivité de l’environnement

21 septembre 2007 — ASN - Paris
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ANNEXE 1 (suite)
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