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Le Réseau national

et le rapport de gestion 2007

18 novembre 2008 - ASN - Paris

F. LEPRIEUR

Rapport de gestion 2007

Rapport de gestion 2007 du Réseau national

Conformément a la décision homologuée n2008-DC-0099 de 'ASN
L’IRSN a pour tache de rédiger chaque année le rapport de gestion
du Réseau national me sures de la radioactivité de l’environnement.

Ce rapport a pour principaux objectifs :

« d’effectuer un bilan sur ’organisation et le fonctionnement du comité
de pilotage ;

« de réaliser une synthése sur les différentes taches menées par les
groupes de travail thématiques, ainsi que sur les ressources dédiées au
projet ;

o de faire le point sur le projet de développement du systeme
d’information du Réseau national.
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Rapport de gestion 2007

Rapport de gestion 2007 du Réseau national

CONTEXTE REGLEMENTAIRE : PRESENTATION ET EVOLUTION
Le cadre européen et francais
OBJECTIFS DU RESEAU
BILAN DE FONCTIONNEMENT DU COMITE DE PILOTAGE
Présentation du comité de pilotage
Rapport moral sur le COPIL et les GT
LE DEVELOPPEMENT DU SYSTEME D’INFORMATION
Le lotissement du projet et les principales étapes
Finalisation des exigences de la maitrise d’ouvrage
Création des spécifications fonctionnelles
Développement du protocole d’échange d’informations et du référentiel
L’architecture technique et fonctionnelle du systéme d’information
L’HEBERGEMENT DU SYSTEME D’INFORMATION
CONCEPTION ET TIERCE RECETTE APPLICATIVE
PLANNING GLOBAL DU PROJET (2008-2010)
ACTIONS CONNEXES AU RESEAU NATIONAL
Action pilote environnement Loire (APEL)
GT stratégie de surveillance du territoire
DOCUMENTS PRODUITS PAR LE RESEAU ET PUBLICATIONS
Comptes rendus, documents techniques et stratégiques
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Rapport de gestion 2007

Les acteurs et ’organisation

y

/*\ Présidence des instances I R S [3 Secrétariat du comité de pilotage
asn Secrétariat de la commission ‘| Organisation des intercomparaisons
y 4 d'agrément LNEST;LEO,,RQ,ECWN Développement du systéme
eroe soreré nucteare  d'information et du site Internet du
\ Réseau national

AGENCES DE
ADMINISTRATIONS SECURITE
DECONCENTREES SANITAIRE COLLECTIVITES
DE L'ETAT ET INSTITUTS TERRITORIALES
PUBLICS

DIRECTIONS

MINISTERIELLES OPERATEURS

R s ASSOCIATIONS

Consommation DRASS et DDASS et travail) Communautés ANDRA
(DGCCRF) InVS d’agglomération
Agriculture Autres (veille sanitaire) MARINE || ...
(I§GAL) gcjministraﬂpns ADEME NATIONALE
éconcentrées : 4
Défense DDSV, DRCCRF (enyironnement
(ENANCHSERY) et DDCCRF Exenergie)

Le réseau national est animé par deux instances placées sous la présidence de I'ASN. Il
s’agit d’'une part du comité de pilotage chargé des orientations stratégiques du réseau,
et d'autre part de la commission d’agrément chargée de proposer les laboratoires a

I'agrément de I'’ASN.
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Rapport de gestion 2007

Rapport moral sur le COPIL et les GT

Depuis le 10 juin 2004, date de la premiére réunion du comité de pilotage,
celui-ci s’est réunit 8 fois. Le COPIL s’est réunit 3 fois en 2007.

En outre, cing réunions du groupe de travail (GT) ont été organisées au
cours de I'année 2007.

Les groupes de travail (GT) ont été mis en place a la demande du comité
de pilotage dont certains de ses membres participent. Ces GT thématiques
ont été créés pour développer les aspects techniques nécessaires au
développement du Réseau national.

Le projet de développement du systeme d’'information entrant dans
une phase de spécification essentielle, le rythme d  es réunions s’est
intensifié en 2007 afin de permettre la restitution des travaux réalisés

par 'IRSN et la validation des différentes étapes p  ar I’ASN aprés avis
du comité de pilotage.
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Les données du réseau national

Lorsque le systéeme d’information du
réseau national sera opérationnel, les
données sur la radioactivité de
I'environnement rassembleront :

[F==) les résultats des mesures de la radioactivité de I'environnement réalisées
dans le cadre de dispositions Iégislatives ou réglementaires. Ces mesures
sont obligatoirement effectuées par des laboratoires agréés ou par I'lRSN ;

- les résultats des mesures de la radioactivité de I'environnement réalisées a
la demande de I'ASN, des collectivités territoriales, des services de I'Etat et
de ses établissements publics, si ces mesures ont été effectuées par un
laboratoire agréé ou par I''lRSN ;

les résultats des mesures de la radioactivité de I'environnement réalisées a
la demande de tout organisme public, privé ou associatif, si les mesures ont
été confiées a un laboratoire agréé ou a I''RSN et que I'organisme détenteur
des résultats demande a diffuser ses résultats de mesures sur ce réseau.
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Rapport de gestion 2007

Ra p p (o] rt d e Action Période Objectifs
3 . 5 Recenser I’ensemble des mesures
geStl on 2007 1 Inventaire des données nouin 20048 < | Identifier le cadre des mesures
Cerner les attentes des acteurs
2 Définition des orientations Mai a septembre Synthétiser les principales fonctionnalités du
stratégiques 2005 systéme d’information du Réseau national
3 Organisation des entretiens Aoit a novembre Constituer le dossier d’expression des besoins a
Individuels 2005 partir de la synthése technique des entretiens

Document de référence pour la réalisation du

Rédaction du dossier Novembre 2005

4 5 H ¢ cahier des charges fonctionnel du systéme
d’expression des besoins a mars 2006 d'information du Réseau national

5 Etude technique et Juillet a Rédiger un dossier d’aide a la décision pour ’ASN
financiére octobre 2006 et le comité de pilotage

Fl nalisation des exigences Synthetiser les exigences pour la création des

spécifications techniques et fonctionnelles du
Ia maitrise d'ouvrage Septfemhre 2007 systeme informatique

Réaliser les spécifications générales, techniques
Septembre 2007
Création des spécifications '}arw{er détai llées du systéme informatique du Réseau
National

Réaliser le SI et mettre a disposition
Parchitecture

technique de développement, d’intégration et de
Production

Réalisation du systéme

informatique (SI) Année 2008

Tierce Recette Applicative Année 2008 Mettre en ceuvre une TRA pour I’assistance a la
(TRA) recette du systéme informatique

Réalisations

2007 Accompagner au changement induit par le
, nouveau
(etape 6 et 7) systéme par rapport  l’actuel.
10 Mise en production Année 2009 Référencer le site auprés des principaux moteurs
du systéme de
recherche

Elaborer un plan de communication associé a
"ouverture du site
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Rapport de gestion 2007

Le développement du systéme d’information

La création du standard de déclaration commune RNM

‘ En 2007, I'IRSN a procédé au développement du protocole d’échange
d’'information et du référentiel de déclaration (normalisation de I'échange
informatique).

=) Les différents producteurs devront envoyer leurs données formatées selon cette
norme vers le réseau national par un mode de transfert imposé et sécurisé.

Protocole
d’échange

BDD
Référentiel Transfert Rets_aesul
déclaration sécurisé NaIIEE

BDD sources

Cette déclaration standardisée permet ainsi d’'inter ~ connecter des
systemes informatiques hétérogenes.
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Rapport de gestion 2007

Le développement du systéeme d’information

La création du standard de déclaration commune RNM

Ouitil
autonome
BDD
xml Transfert F:etsiere:;l
sécurisé ats

Fichiers sources

- Les petites structures productrices d’'un nombre limité de données
auront également la possibilité de transmettre leurs résultats a partir
d’'un outil autonome téléchargeable sur le site internet du réseau
national.
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Rapport de gestion 2007

Le développement du systéme d’information
Une architecture informatique optimisée

‘ Un programme de contrdle du systeme d’information vérifiera le formatage
des fichiers de données.

Site Internet producteurs _— )
Acceés restreints Référentiel

Données

Site Internet
Public
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Rapport de gestion 2007

Le développement du systéme d’information

Une architecture informatique optimisée

- Seules les lignes correctes des fichiers transmis seront intégrées a la base de
données, puis mises a disposition sur Internet.

Site Internet producteurs _— )
Acceés restreints Référentiel

Site Internet Données

V= /
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Rapport de gestion 2007

Le développement du systéme d’information

Une architecture informatique optimisée

q En réponse a toute déclaration, un fichier édité automatiquement sera
transmis au producteur et mis a disposition sur Internet dans un espace privé.

Site Internet producteurs _— )
Acceés restreints Référentiel

Site Internet Données

Public /
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Rapport de gestion 2007

Publications 2007 sur le Réseau national

En 2007, 'IRSN et I’ASN ont publié des articles sur le Réseau national de
mesures de la radioactivité de I'environnement dans leur rapport d’activité.

L’objectif consiste a mieux faire connaitre le Réseau national ainsi qu'a
expliquer la démarche de développement du systeme d’'information.

Ces publications font
également la promotion
du site Internet

« Www.mesure-
radioactivite.fr » qui
constitue par ailleurs la
principale source
d’'information sur le
Réseau national.
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Point d’avancement sur le développement
du systéme d’information
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Spécification des traitements

Lot1 - Lot 2 |

Assistance a maitrise
d’ouvrage pour I'élaboration
des spécifications
fonctionnelles, éditoriales et
graphiques du portail Internet

AMOA

Tierce recette applicative

Lot 4 |

IRSN/DEI - Page 17

B Société : CRIL - ALYOTECH (équipe
technique basée sur RENNES)

B 1 comité de pilotage par mois
B 1 suivi technique dédié

B 4 modules centralisés :

B La collecte, le
I’enregistrement

B Le site web référentiel
B Le site web producteurs
B Le site web analyse

contrle et

B 1 module autonome

B L’outil d’aide a la saisie pour la
déclaration (Démo)
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Avril — Déc. 2008

Le plus de la prestation : Modules centralisés « ful
technologies bien supportées par le monde de la pro

Développement du systeme d’information

Développement du systéeme d’information RNM

Octobre - Décembre 2007

Juin - Décembre 2008

Hébergement du systeme

Juin 2008 --> 2009

Développement du systeme d’information

Conception et maintenance du Systéme Informatique

Producteur:
creurs Collocte

des données

- ~
Administrateurs
référentiel Site internet référentiel

BDD Reférentiel Wigraten donnéls

Internattes
Producteurs

BOD Centrale

Zone isolée

Migyaton données

Site intemet de diffusion
de données et producteur

Miration doriées
Andlystes de données

Requéteur BDD Analyste

BDD WEB

| web » , nouvelles
grammation

IRSH




Développement du systeme d’information

Conception et maintenance du Systéme Informatique

B Liste des technologies utilisées (Open Source principalement) :
B Systéme d’exploitation : Linux REDHAT, Inotify (détection des dépdts de fichiers)
Base de données : MySql et Postgre
Migrations base de données : ETL talend
Langage de programmation : JAVA, PHP, Eclipse RCP, Mapserver, Open layers, ...

Outils de U'analyste : Cognos ou Business-Object (outil d’aide a ’analyse et d’interprétation
de Uinformation)

B Planning des livraisons :
W 26 septembre 2008 : collecte et site web référentiel
B 14 novembre 2008 : outil de constitution des fichiers XML
B 28 novembre 2008 : nouvelle version collecte et site web référentiel
B 8 décembre 2008 : site web producteurs

B Planning prévisionnel
B Février 2009 : site web analyse
B Juin 2009 : site web « public » en accés restreint
B Janvier 2010 : site web « public »

B Planning de la maintenance
B Depuis la premiére livraison jusqu’a fin 2010 sur I’ensemble des modules
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Développement du systeme d’information

Recette du Systéme Informatique

Société : ASTEK (Equipe technique basée sur Boulogne)
1 comité de pilotage par mois

1 suivi technique dédié

3 versions majeures testées (création des tests) et 4 versions
intermédiaires (non régression)

Audits des procédures d’installation

Assistance a la mise en place de I’hébergement (« SLA »)

Assistance a la mise en production et a la vérification au bon
fonctionnement « routinier »

Le + de la prestation : _ oblige a une rigueur importante pour
toutes les livraisons réalisées par le concepteur ( application
et documentation).
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Développement du systeme d’information

Recette du Systéme Informatique

B Stratégie de tests

Toute la stratégie est enregistrée dans I’outil Test Director de la suite HP-mercury

B Collecte : passage de 260 cas tests sous forme de fichiers, utilisation de script
shell (1 exigence fonctionnelle = au moins 1 cas test)

B Référentiel : 3 cas test minimum par table « référentiel » création;
modification ; suppression. Utilisation d’un robot avec outil Mercury (QTP)

protocole de transfert entre Base de données

[ ]
B outil autonome : en cours

B Planning des phases de recette (préparation et exécution) :
H 15/09/2008 au 11/10/2008 : collecte et site web référentiel
B 10/11/2008 au 29/11/2008 : outil de constitution des fichiers XML
B 08/12/2008 au 18/12/2008 : site web producteurs
B 01/12/2008 au 10/12/2008 : collecte et site web référentiel
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Développement du systeme d’information

Hébergement du systéme d’information du RNM :

B Société : THALES (EcEJip‘e technique et Data Center basés a
Elancourt - Site du PRA a Valence)

1 comité de pilotage par mois

[ |

B 1 suivi technique dédié

B 1 plateforme de production, 1 plateforme d’intégration
[ |

1 plan de reprise intégré a I’architecture (48 Heures d’arrét
maximum)

B Mise en place de la sécurisation du systéme (a définir : PKIl)

Le + de la prestation :
- Fortes compétences mutualisés au sein de I'entrepr  ise

- Architecture sécurisée proposée standard

- Force de conseil et de proposition pour la vue sys teme de I'application
du Réseau
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Développement du systeme d’information

Hébergement du systéme d’information du RNM :

Architecture de production & PréProduction - Elancourt
. /T

PRA - Valence
IRSN: Projet KM

THALES

IRSN: Projet RNV

THALES
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Développement du systeme d’information

Outil collaboratif RNM GFORGE

LIRSN sffectue
des racherches

et des axpertises
surles isques

115 2 12 rachoactivits

ACCUETL MON ENYIRONNEMENT UTILISATEUR

- 1 A 2
| RECHERCHE . TRACKER . DOCUMENT NOUYEAUTES

Activits
10
—
asn
=

13/04/2008 - Ouverture de I'espace GFORGE de tests

https://gforge.irsn.fr
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Développement du systeme d’information

Outil collaboratif RNM GFORGE

B Définition d’un flux de traitement des anomalies
Etape 1 : Déclaration de ’anomalie (TRA ou IRSN)
Etape 2 : Validation (IRSN)

Etape 3 : Correction et livraison (Concepteur)
Etape 4 : Vérification de la correction (TRA)

B Tracabilité assurée dans GFORGE :
B 65 anomalies déclarées (47 ouvertes a ce jour)-

46 pour la collecte et les transferts

11 pour le site web référentiel

4 pour la documentation

4 diverses (pré livraison site web producteurs et outil autonome)

:
-
-
-
:
:
:
;
:
-
:
:
:
:
:
:
g
:
:
:
;
g
-
y

YV V V

Y
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Développement du systeme d’information

Mise en production

B Depuis le 4 novembre : tests avec les producteurs sur des cas
réalistes (3 comptes pour AREVA, CEA et EDF)

B Le 15 janvier démarrage :
B du module de collecte
B du site web RNM
»http://www.mesure-radioactivite.fr/
»http://www.mesure-radioactivite.fr/referentiel/
>
»>http://www.mesure-radioactivite.fr/analyse/

B A partir du 15 janvier

B | ’équipe d’exploitation fournira tous les mois un bilan (a
définir) des enregistrements réalisés dans la base de données
centrale a destination des declarants.

IRSN/DEI - Page 26 IRSHN
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Développement du systeme d’information

Risques du projet

B Phase de développement :
> Spécifications tardives de la gestion des agréments
= Impact : délai de livraison en conception et en TRA
> Pré-requis de I’hébergeur (version et édition du systeme Linux)
= Impact : délai de livraison en conception et en TRA

B Phase de démarrage
> Référentiel incomplet
* Impact : taux d’erreurs importants au démarrage
= Recommandation : connaitre au plus tot cas test de déclaration

B Phase d’exploitation
> Maintenance du référentiel
» Impact : taux d’erreurs importants

= Recommandation : organiser la maintenance et la diffusion du
référentiel
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Développement du portail internet

Spécifications fonctionnelles, éditoriales
et graphiques
Processus de validation
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F. LEPRIEUR - V. MARCHEL - C. GOUDEDRANCHE
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Développement du portail Internet

AMOA pour les spécifications fonctionnelles, éditoriales
et graphiques du portail internet

19 mai 2008 : Réunion de lancement
Juin 2008 : Séminaire et ateliers thématiques (4 réunions)

28 juillet 2008 : Synthese des ateliers — 1¢ livraison des maquettes et des
nouveaux éléments graphiques du RNM

3 septembre 2008 : Livraison des
spécifications pour le concepteur
(CRIL ALYOTECH)

Spécification des traitements.

Lot1—Lot2

Assistance & maitrise
douvrage pour '¢laboration
des spécifications
fonctionnelles, éditoriales et
graphiques du portail Internet

T

Octobre 2008 : Itération sur les
spécifications et charte graphique

Novembre 2008 : Transmission de
tous les livrables (spécifications back
office, front office, éléments
graphiques, photos, ...) au concepteur

Juin 2008 —> 2009

Tierce recette applicative
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Développement du portail Internet

Spécifications du portail internet

1. Rubricage du portail internet
2. Zoning des pages (home page et pages internes)

3. Contraintes techniques (architecture, fonctionnal ités
statistiques, suivi technique du trafic ...)

4. Circuits de validation

5. Administration du site

Back office | Interface d’administration d’un

) e

Front office | Partie visible du site
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Développement du portail Internet

ﬁ Spécifications back-office du portail internet

» Gestion des utilisateurs

(définition, réle) ey

. . . = L La [FAQ|  Glossaire | Liens
* Publication (contraintes, e |5

| Recherche avancée Textes réglementaires Du Becquerel au Sievert

processus) ' g

* Rapports de gestion

Acteurs
ASN/IRSN

 Contenu (rubricage du site, s i

Ministéres
Producteurs

structure du contenu) .

* Ongine des données
* Etudes ce cas
“Les bilzns.
* Méthodes de mesure et calculs de dose
Qualité des mesures
* Présentation
* Laboratoires agréés
* Obtenr un agrement

Actualités

m) Spécifications front-office du portail internet

« Spécifications générales relatives au story-board (principe et
découpage du site, principes généraux d’ergonomie)

 Spécifications détaillées de toutes les pages
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@, réseau national “asn

Reéseau national de mesures de la radioactivité de lenvironnement -

= Recherche  Recherche  Recherche
& ocane avancee assistee

ACCUEIL | LARADIOACTIVITE | LE RESEAU NATIONAL
_—
- :!( a

“ Notre ambition est de vous permettre d’acceder:
a 'ensemble des données de surveillance &
de laradiodctivité de I'environnemen e

Home page

La page d’accueil se
compose de dix

~y

* Entéte

+ Barre de menu =
H H » 235468 mesures de radioactivité.
* Animation Flash + Panution du rapport gestion du Réseau national 2006 disponibles sur le site ﬁ Jean Christophe Niel

. PN Cerapport synthétise les travaux menés au cours de lannée 2006 par » 34types de mesures de radioactivité Directeur Général
* Bloc : derniéres Ie comité de pilotage ainsi que par les différents groupes de travail the-

matiques adossés & ce comité. |l présente également les actions FS0Eesats diiteT carmpamalenne

parunons connexes au Réseau national comme le GT... lire |a suite: organisés par FIRSH depuis 2003 . Is Réssau national sst développé
Bl hff | , » 537 agréments en cours de validité. s0us égide de IAutorité de sireté
. c : chiffres clés 2 T — nucléaire en coordination aver, sireté
. . » 19 réunions du comité de pilotage ;
o es gomits deplictage Stile i arus ok Eagbrnns nuclsaire en coordination avec l1nstitut

Lo L Le comits de pilotage du Réseau national de mesures s'est réuni pour e com e radioprotection et de sareté
* Bloc : visite guldee Ia fére fois le 10 juin 2004, Une de ses premisres actions a té Ep

s Fowverture dun portail Internet déclié au Réseau national. La présente
° C0|0nne dr0|te : wersion de ce portail Intemet centralise... lire la suite
A : » Canmission dagrérent cies Iaborstores
présentation s
+ tercomperaisans

* Bloc : posez vos

questions
- Bloc : partenaires & POSEZ V0S QUESTIONS 2

* Pied de page Les partenaires u réseau national

2]
} Jacques Repussard

{ " Directeur Géneral
V IRSN
>~

*..le Réseau national est développe
sous [égide de PAutarité de sireté
nucléaire en conrdinatian ave, sireté
nuclgaire en coordination.

_ Glossaire | Liens | Mentions légales | Plandusite | Contact | EspaceProducteurs
IRSN/DEI - Page 32
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Développement du portail Internet

Q/Q*
?ﬂ, réseau natio

@ réseau national

Réseau national de mesures de la radioa &de Tenvironnement

AN
A%
Nouveau Io&@%éseau national

—

--Qgseau national

national de mesures de la radioactivité de lenvironnement

Q. 'E* réseau national

Réseau national de mesures de la radioactivité de lenvironnement

Développement du portail Internet

Point d’avancement

Phase 3 de la conception : décembre 2008 - avril 2009

Développement du portail internet de diffusion

‘ Démarrage dés la livraison des spécifications
fonctionnelles, éditoriales et graphiques du portai | web

CLEVER AGE CRIL ALYOTECH

. F

IRSN - ASN
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Développement du portail Internet

Processus de validation du portail Internet V2

Actions réalisées pour les spécifications :
- Retour d’expérience IRSN/ASN

- Baromeétre IRSN de perception des risques (plus de 1000 personnes
sélectionnées selon la méthode des quotas et des 32 strates INSEE
identifiées)

- Action pilote Environnement — Loire

Actions pour la « validation » de la V2 :

- Mise en ligne « accés restreint » pour les acteurs du Réseau national

- Tests (avec grille d'analyse) par les membres des CLI de Saint-Laurent-
des-Eaux et de Dampierre (retour lors d’'une réunion de 'APEL dédiée)

- Proposition de 'ASN de finaliser la validation par une étude qualitative
complémentaire (étude approfondie sur un panel restreint)
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Développement du portail Internet

Planning global « site web » 2009-2010

Mars 2009 : GT du RNM dédié portail web

Mai 2009 : comité de pilotage

Septembre 2009 : GT du RNM dédié portail web
Fin 2009 : Evolutionde laV2 -> V3
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Gestion de I’activité « Réseau national »

18 novembre 2008 - ASN - PARIS

F. LEPRIEUR / JN. MANGIN / B. GULDNER

Gestion de 'activité RNM

Gestion de ’activité RNM

q L’année 2009 sera consacrée a :

- a la finalisation de la conception du systeme d’information (collecte des informations
du réseau national, échanges de données, gestion du référentiel, développement du site web
de restitution des informations). La prestation de Tierce recette applicative (TRA), initiée en
2008, se poursuivra en 2009

-a la finalisation de la mise en ceuvre de I'hébergement du systeme d’information
(installation, paramétrage et mise a disposition de I'environnement de qualification et pré-
production ; de I'environnement de production et d’'une version du site Internet de
consultation restreinte aux seuls besoins des producteurs de donnée, de I'environnement de
production du site Internet de consultation des données, de la mise en ceuvre du plan de
reprise d’'activité).

-a la gestion opérationnelle de I'hébergement du systéeme d’information, du plan de
reprise d’activité du systeme de collecte de données et du plan de reprise
d’activité de I'environnement de production du site Internet public.

- au démarrage de I'exploitation du systeme informatique (gestion du réseau national :
exploitation des résultats d’analyse, mise a disposition et diffusion des données, mise a jour
réguliere du site internet comprenant la rédaction d’actualités et la mise en ligne de
documents, secrétariat du comité de pilotage ; soutien a I'animation technique et
informatique du systéme)
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-

Gestion de 'activité RNM

Gestion de ’activité RNM - actions pérennes

FONCTION DE SUPPORT :
- Support aux producteurs de données
- Support aux analystes (ASN, InVS, IRSN)
- Mise en ligne sur le site web public du « Guide de déclaration » et de tout doc
relatif au support
FONCTION D’EXPLOITATION :
- Suivi de I'exploitation du systeme d'information , relation avec I'hébergeur
- Exploitation métier :
- Mise a jour des référentiels, gestion des agréments, administration ...
- Expertise : rédaction du rapport annuel RNM (et du rapport de gestion)

FONCTION DE MAINTENANCE EVOLUTIVE

- Evolution du systéeme de collecte, de I'hébergement, création et évolution du
portail internet public ...

Mise en place a I'RSN d'une organisation spécifique IRSN afin de répondre

aux différentes charges de support, d’exploitation et de maintenance
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