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Huitieme réunion du comité de pilotage
10 décembre 2007 - Paris

Projet de compte rendu

Les points abordés au cours de la réunion sont les suivants :

1. Approbation du compte rendu de la réunion du 21 septembre 2007
2. Rappel sur la méthodologie et présentation des jalons 2008 - 2009
3.  Spécifications de traitement

= 3.1 - Etat d’avancement et structure du dossier technique

= 3.2 - Lot n°1: présentation de la maquette et synthese des

principaux éléments du protocole

= 3.3-Lotn°2: présentation de la maquette Internet et de la grille

d’analyse
4. Spécifications des interfaces

5.  Actualité réglementaire

Prochaine réunion du comité de pilotage :
Vendredi 16 mai 2008 - 10H a 12H - Paris (ASN)
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1 - ACCUEIL ET APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 10/05/07

M. Jean-Luc Lachaume, directeur général adjoint de |’ Autorité de slireté nucléaire (ASN), préside ce

huitiéme comité de pilotage du Réseau national de mesures de la radioactivité de ’environnement.

La liste des membres du comité de pilotage (COPIL) et des autres participants a la réunion est
présentée en annexe 1 de ce compte-rendu. Le compte rendu de la septiéme réunion du comité de
pilotage a été envoyé a tous les membres du comité par voie électronique. M. Lachaume acte

’approbation de ce compte rendu a l’unanimité.

2 - RAPPEL SUR LA METHODOLOGIE ET PRESENTATION DES JALONS 2008-2009

M. Jean-Noél Mangin (IRSN/DEI/GIS) propose un rappel sur la méthodologie suivie dans le cadre du
développement du systéeme d’information du Réseau national. Il précise notamment les choix
méthodologiques importants effectués par la maitrise d’ouvrage IRSN. Dans la majorité des projets
de conception, un amalgame est souvent réalisé entre les étapes de spécification, de conception et
de validation. L’absence de spécification induit fréquemment des écarts entre la conception et
Uattente des utilisateurs. De méme, des défauts dans la robustesse des systémes sont parfois
constatés par négligence sur la phase de validation. En conséquence, U’'IRSN a souhaité séparer ces

différentes étapes dans |’objectif d’en maitriser au mieux les données d’entrées et de sorties.

Le développement du systéeme d’information comporte de nombreux enjeux techniques mais
également spécifiques (aspects graphiques, éditoriaux, ergonomiques, ...). Pour répondre a ces
derniers, UIRSN et U’ASN ont souhaité ajouter au lotissement initial du projet une phase de
conception propre des interfaces. Cette prestation sera réalisée en amont du démarrage de la
conception par une société tierce de type web agency (analyse de |’expression du besoin, mise en

forme des écrans, création graphique, charte éditoriale, ...).

M. Mangin revient sur le déroulement de la prestation de spécification, réalisée par la société
Thalés. La maquette lot 2 (site Web) a été mise en ligne pour les acteurs du Réseau national le 9
novembre 2007. La maquette lot 1 (transfert des données) a été mise en ligne le 11 décembre 2007.
A chaque maquette a été associée une grille d’analyse permettant aux testeurs de formaliser leurs

remarques et réflexions.

La rédaction du dossier de spécifications fonctionnelles est en cours de finalisation et sera diffusée
aux membres du comité de pilotage au début du mois de janvier 2008. 24 unités fonctionnelles et
pres de 300 exigences testables ont ainsi été décrites dans ce cadre. Ce dossier constituera un
support précieux pour le futur concepteur du systéme d’information. Le déroulement de la phase de
spécification aura été ponctué par deux réunions du comité de pilotage ainsi que deux réunions
dédiées du GT.
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Figure 1 : Unités fonctionnelles du systéme d’information RNM

M. Mangin termine cette présentation par les jalons prévisionnels pour la période 2008-2009. La
conception du systéme (lot 3) démarrera en juin 2008 (aprés une période de consultation
nécessaire) et s’achévera a la fin de ’année. La prestation de Tierce Recette Applicative (lot 4)
sera également mise en ceuvre en paralléle. Le premier trimestre 2009 sera uniquement consacré
au démarrage de la collecte des données. Une phase de mise en ligne « privée », réservée aux
acteurs du Réseau national, permettra ensuite de tester et de valider le systéeme en profondeur. Le

démarrage « grand public » est programmé pour le 1°" trimestre 2010.

Les supports de cet exposé sont présentés en annexe 2 du compte rendu. Aucun commentaire n’est

relevé a Uissu de cette présentation.

3 - SPECIFICATIONS DE TRAITEMENT

M. Bruno Guldner (IRSN/DEI/GIS) revient sur le déroulement de la phase de spécification et

notamment sur le travail réalisé sur le protocole d’échange de données.
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Celui-ci comporte 4 items différents :
- le mode de transfert (basé sur le FTP) ;
- le fichier de déclaration (en .xml) ;
- la définition des réponses et des controles (regles de gestion, regles de
présentation, ...) ;

- le référentiel (catalogues) utilisé pour la déclaration.

M. Guldner synthétise ensuite les différentes étapes de présentation en GT du protocole. Suite aux
discussions de la réunion du 3 décembre 2007 relatives a la prise en compte des données communes
a plusieurs établissements (exemple du site de Tricastin pour AREVA), 'IRSN a créé un indice C du
protocole intégrant une nouvelle balise dénommée « déclaration ». Cette balise, obligatoire pour
tous producteurs de données dans un cadre réglementaire, permet a chaque établissement de
déclarer une donnée, qui a pu étre transmise par un tiers, comme faisant partie de sa propre

surveillance.

M. Guldner poursuit avec la présentation de la maquette de transfert (lot 1) et de la maquette
Internet (lot 2) réalisées par la société Thalés. La maquette de transfert simule les principales
fonctionnalités associées a la déclaration (envoi d’un fichier de déclaration XML, réception dans un

logiciel FTP, contréle et transfert des fichiers de réponse mis en forme par courriel).

La maquette Internet propose une simulation des principales fonctionnalités identifiées pour la
restitution de données sur le futur site web du Réseau national. Cette maquette n’a pas vocation a
présenter des aspects graphiques ou bien éditoriaux (les interfaces feront l’objet d’une prestation
propre présentée au point 4 de ce compte rendu). L’objectif de cet outil est de recueillir les
remarques et de susciter les réflexions des acteurs qui vont tester la maquette, ceci afin d’affiner
les spécifications. La grille d’analyse constitue en ce sens un support permettant de guider les
retours en fonction des rubriques et sous-rubriques proposées. La synthése des remarques

alimentera le dossier de spécifications puis la conception des interfaces.

Les supports de cet exposé sont présentés en annexe 3 du compte rendu. Aucun commentaire n’est

relevé a ’issu de cette présentation.

Discussion

M. Mangin (IRSN/DEI) précise que le rajout de la nouvelle balise est une modification majeure
impactant essentiellement les exploitants nucléaires. M. Leprieur (IRSN) ajoute que l’indice C du
protocole sera rapidement diffusé avec les liens et les fichiers d’information nécessaires pour la

mise en ceuvre de la maquette de transfert (lot 1).
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M. Devin (AREVA) remarque qu’il est relativement difficile de réfléchir a partir de cette maquette
de simulation dont beaucoup de personnes ont tendance a considérer a tort comme un prototype du
futur portail Internet. Il est également important a ce stade de se préoccuper des attentes du

public et de préciser ce qui est attendu en termes de restitution.

M. Delmestre (ASN) ajoute qu’il est nécessaire d’avoir une approche marketing avec le public afin
de connaitre ses attentes. Ce qui est développé devra étre confronté afin d’étre testé et d’avoir un

retour d’expérience.

M. Leprieur (IRSN) rappelle que U'IRSN a tres tot pris en compte cet aspect primordial du projet.
L’action pilote environnement Loire (APEL) a été initiée dés 2005 avec les Commissions locales
d’information de la Loire. L’IRSN a ainsi exposé la nécessité pour le Réseau national de connaitre les
attentes locales afin d’identifier de quelle maniére une base de données rassemblant les mesures
existantes peut les restituer utilement et répondre a des besoins locaux, territoriaux. Les
conclusions de UAPEL nourrissent le développement du Réseau national. Les CLI de la Loire ont
également acceptées de participer a la phase de test sur la maquette Internet qui sera présentée en
séance pléniere de UAPEL a Orléans le 12 décembre 2007. Par ailleurs, U'IRSN réalise depuis
plusieurs années un barométre d’opinion sur la perception des risques et de la sécurité par les
Francais. Une synthese partielle de ce document a été réalisée et insérée dans le document
compilant les exigences de la maitrise d’ouvrage pour le développement du site web du Réseau

national. Ces éléments sont présentés en annexe 4 de ce compte rendu.

4 - Spécifications des interfaces

Les discussions concluant le point 3 trouvent une partie de leur réponse dans la phase indispensable
de spécification des interfaces. Le projet comporte en effet des aspects éditoriaux, graphiques et
ergonomiques dont la conception constitue une prestation propre, en paralléle aux spécifications de
traitement. Cette future prestation s’inscrira donc dans la poursuite du lot 2 (spécifications du site
Internet) et en préparation du lot 3 (conception du systéme) afin de consolider les spécifications
relatives a la conception des interfaces fonctionnelles, éditoriales et graphiques du systéme
d’information. Le périmetre de cette prestation comporte notamment :

- U'expression du besoin ;

- la conception fonctionnelle et éditoriale (positionnement et ligne
éditoriale, structuration de linformation, story board et détail des
fonctionnalités du site, workflows éditoriaux ;

- la conception graphique (charte graphique, maquettes des principales
pages) ;

- Lassistance a 'analyse des offres techniques du lot 3 (conception).
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Cette assistance a maitrise d’ouvrage doit étre achevée avant le lancement de la prestation de
conception du systéeme en juin 2008 (lot 3). Le prestataire retenu pour cette prestation d’AMOA

devra donc respecter les délais imposés afin de ne pas retarder la conception du systéme.

Le logigramme ci-aprés permet de traduire les interactions entre les différents prestataires ainsi

que les différents champs d’intervention.

Spécification des traitements Octobre - Décembre 2007

Lot1l—Lot2

Assistance a maitrise Conception
d’ouvrage pour I'élaboration

. du systéme
des spécifications AVTil = Déc. 2008
fonctionnelles, éditoriales et Vit - Uec Lot 3

graphiques du portail Internet

AMOA

Tierce recette applicative Juin 2008 --> 2009

Lot 4

Figure 2 : Logigramme d’interaction entre les différents prestataires en fonction du lotissement

du projet et des éléments de planification pour I’année 2008.

Les supports de cet exposé sont présentés en annexe 5 du compte rendu. Aucun commentaire n’est

relevé a Uissu de cette présentation.

Discussion

Mme Marchal (ASN) précise qu’il est important d’afficher les garanties de qualité des informations

sur le site.

M. Champion (IRSN) remarque que le portail actuel constitue une base de travail et de réflexion
importante pour le futur concepteur web qui pourra en recycler certains chapitres (pages
d’informations générales sur le Réseau national, sur le fonctionnement et l’organisation des

commissions, etc.).
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5 - Actualité réglementaire

Mme Levelut (ASN/DEU) fait le point sur la révision de la réglementation du Réseau national suite a

la publication de la loi 2006-686 du 13 juin 2006 relative a la transparence et a la sécurité nucléaire

(Loi TSN) et aux nouvelles prérogatives de I’ASN sur l’agrément.

L’article R.1333-11 (décret 2002-460 du 04/04/02) du Code de la santé publique (CSP) a été modifié
par le décret 2007-1582 du 7 novembre 2007 (publié au JO du 9 novembre 2007), relatif a la

protection des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants. Ce décret introduit deux

articles :

Uarticle R.1333-11 portant sur le Réseau national (mission et résultats
de mesures du Réseau, objectifs fixés par ’ASN et gestion par I’IRSN) ;

Uarticle R.1333-11-1 portant sur l’agrément des laboratoires (demande
d’agrément, délai de traitement des dossiers, descriptif de la décision
de U’ASN homologuée par le ministre chargé de la santé : modalités de

délivrance, de renouvellement, ...).

La révision de la réglementation du Réseau national se poursuivra en 2008 dans l’objectif d’une

mise en conformité avec la loi TSN et les articles R.1333-11 et R.1333-11-1 du code de la santé

publique. Ces évolutions porteront sur :

Uarrété du 27 juin 2005 portant organisation d’un réseau national de
mesures de la radioactivité de I’environnement et fixant les modalités
d’agrément des laboratoires: remplacement par une décision
homologuée ;

les arrétés de nomination des membres des instances du Réseau
national (arrété du 12/09/2005: comité de pilotage, arrété du
12/09/2005 : commission d’agrément): remplacement par des
décisions de I’ASN ;

les arrétés listant les laboratoires agréés: remplacement par des
décisions de I’ASN. Cette application est effective depuis janvier 2007
(décision ASN  n°2007-DC-0023 du 29/01/07, décision ASN
n°2007-DC-0064 du 10/07/07).

La consultation des parties prenantes sur le remplacement de ’arrété du 27 juin 2005 sera lancée

au premier semestre 2008.
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Les modifications introduites par le CSP portent notamment sur Uintroduction d’un délai de
traitement des demandes d’agrément (11 mois entre le dép6t de la demande et la décision de ’ASN
en regard de l’agrément) ainsi que sur le contenu du dossier accompagnant cette demande. En
effet, le dossier de demande d’agrément doit inclure, en plus de la démonstration du respect par le
laboratoire des exigences fixées par la norme ISO/CElI 17025, les résultats des laboratoires aux

essais d’intercomparaison et, le cas échéant, son retour d’expérience.

Mme Levelut conclut cet exposé avec la présentation du projet de planning du processus
d’agrément des laboratoires. Ces nouvelles exigences conduisent a reporter de juin a novembre
’envoi a I’ASN des dossiers de demande d’agrément (suite aux essais d’intercomparaison réalisés au
1er

semestre 2008), pour un examen par la commission d’agrément en mai/juin 2009 et une décision
d’agrément en juillet/aolt 2009).

Les supports de cet exposé sont présentés en annexe 6 du compte rendu.

A Uissu de cette présentation, M. Champion (IRSN) note que la modification ’article R.1333-11
introduit également la prise en compte des doses dues aux rayonnements ionisants d’origine
naturelle. Cependant, M. champion précise qu’il est important de garder a l’esprit que la vocation
initiale du Réseau national porte essentiellement sur l'impact sanitaire des activités nucléaires en

France.

Le président du COPIL clot la réunion en fixant la date de la prochaine réunion du comité de
pilotage. Celle-ci est fixée au vendredi 16 mai 2008 (10H - 12H, ASN, Paris).

ANNEXES

Annexe 1 : Liste des participants

Annexe 2 : Méthodologie de développement et jalons prévisionnels 2008-2009

Annexe 3 : Phase de spécification des traitements (lot 1 - lot 2)

Annexe 4 : Principales conclusions du baromeétre IRSN (2007) relatives a la perception du
public sur "expertise et l’intérét face au risque

Annexe 5 : Phase de conception des interfaces fonctionnelles, graphiques et éditoriales

Annexe 6 : Révision de la réglementation du Réseau national

Compte rendu du 8éme comité de pilotage du Réseau national 8/9



Prochaines réunions du comité de pilotage :

» Vendredi 16 mai 2008 - 10H a 12H - Paris (ASN)
> Mardi 18 novembre 2008 - 14H a 16H - Paris (ASN)

Prochaine réunion du GT : mardi 12 février 2008 - 13h30 - Fontenay-aux-Roses (IRSN)
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