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1. INTRODUCTION - OBJECTIF DU RAPPORT

Conformément a l'article 5 de ’arrété du 27 juin 2005, l'IRSN a pour
tache de rédiger chaque année un rapport de gestion du Réseau national

Ce rapport a pour principaux objectifs :

« d’effectuer un bilan sur ’organisation et le fonctionnement du comité
de pilotage ;

« de réaliser une synthese sur les différentes taches menées par les
groupes de travail thématiques, ainsi que sur les ressources dédiées au

projet ;

« de faire le point sur le projet de développement du systeme
d’information du Réseau national.

p Acteurs du Réseau p Professionnels p Public
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2. RAPPORT MORAL SUR LE COMITE DE PILOTAGE ET
LES GROUPES DE TRAVAIL

i 4 4

Le COPIL s’est reuni deux fois en 2006 (rythme régulier maintenu)

Bon taux de participation
Représentation homogene entre les exploitants, les représentants des
ministeres, les agences sanitaires, les associations, l’IRSN et [’ASN.

Présence d’experts (techniques, scientifiques, communication) non
désignés comme membres du COPIL invités pour des raisons
organisationnelles ou des questions techniques.

Synthése des actions en cours, mise en perspective des réflexions et
propositions en vue d’élaborer un projet commun.
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2. RAPPORT MORAL SUR LE COMITE DE PILOTAGE ET
LES GROUPES DE TRAVAIL

=)

=)
=)

Groupes de travail thématiques

Ces GT thématiques ont donc été créés pour développer les aspects
techniques nécessaires au bon développement du Réseau national.

Participation toujours tres active de la part des exploitants nucléaires.

Participation du GSIEN permettant de prendre en compte les points de vue
de futurs consultants de la base de données ainsi que les préoccupations
des petites structures productrices de données.

Date Ordre du jour

Dossier d’expression de besoin (version de référence), planification de |’étude

GT n°5 22 mars 2006 technico-financiére du projet, Tables et catalogues du référentiel données,
mise en ligne du portail Internet du Réseau national
GT n°6 13 octobre 2006 Restitution de ’etude technico-financiere sur U'architecture du futur systeme

d’information : solution de référence et solution alternative
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3. Les projets
3.1 Mise en ligne du portail Internet

Préfiguration du site qui a vocation,
a moyen terme, a permettre [’acces
aux résultats des mesures de la
radioactivité de ’environnement.

Mise a jour IRSN - ASN : co-validation
du contenu éditorial.

RESEAU NATIONAL

Période Description

Finalisation de la charte graphique (IRSN -
ASN) et mise a jour du site (modifications
Janvier 2006 | des chapitres impactés par [’actualité
réglementaire et les travaux des instances
du Réseau)

12 Juin 2006 | Mise en ligne du portail sur Internet

Comité de pilotage - 21 septembre 2007 - Rapport de gestion 2006

Présentation du Réseau
national

Données et rapports sur Fétat
radislogique de
Fenvironnement

Eléments dinformations sur la
radioactivits etles
rayonnements ionisants

REPUBLIGUE FRANCAISE

LA RM_DIDACTIVITE AU ¥OISINAGE DES INSTALLATIONS
NUCLEAIRES

La zurveillance de |a radicactivité dans 'environnement des sites
nucléaires s'effectue selon un prograrnme réglermenté, contrélé
par l'Autorité de slreté nucléaire [ASN) et conforme aux
prescriptions fixées par les arrétés d'autorization de rejets de
cthague site comportant une installation nucléaire de base (IMB).

= Woir le shéma global de |la surveillance de la radigactivité dans
lervironnerment d'un site nudéaire (pg 62 ko)

Un dispositif de surveillance est mis en place autour de chague
site nucléaire sor un rayon de plusieurs kilométres, 1l est adapté
aux types d'activités du site et 4 ses caractéristiques locales La
surveillance s'effectue tout au long de I'année, Elle comprend un
suivi de 'air par le biais de 'activité des aérosols atmosphériques
et de I'exposition ambiante, des eaux de surface en amont et en
aval des rejets liquides ot des eaus souterraines au voisinage des
sites, Un contrdle est dgalernent effectud sur la végétatian, ainsi
que sur des échantillons de la chaine alimentaire tels que le lait,
les fruits, les [égumes, les prindpales produdtions agricales...

A l'exception de traces de radionucdides artificiels qui peuvert
SEo e D e R L
sites et dont la présence est 3 relier aux rejets autorizés ou aux
anciennes pratiques des sites, |a plus grande partie de la
radioactivité mesurée au voisinage des sites nucléaires est
d'arigine naturelle,

de prélé dep igres &riques
(Phota IRSN)




3. Les projets

3.2 Développement
du systeme
d’information

Réalisations

2006
(étape 4 et 5)

RESE
/N

AU N/ \""OI\'AL |

Action Période Objectifs
. N Recenser l'ensemble des mesures
. . Juin 2004 a irs
1 Inventaire des données Identifier le cadre des mesures
novembre 2005
Cerner les attentes des acteurs
2 Définition des orientations Mai a septembre Synthétiser les principales fonctionnalités du
stratégiques 2005 systéme d’information du Réseau national
3 Organisation des entretiens Ao(t a novembre Constituer le dossier d’expression des besoins a

Individuels

Rédaction du dossier
d expression des besoins

Finalisation des exigences de

2005

Novembre 2005
a mars 2006

Février a

partir de la synthése technique des entretiens
Document de reference pour la realisation du

cahier des charges fonctionnel du systeme
d'information du Réseau national

Synthétiser les exigences pour la création des

6 la maitrise d’ouvrage Septembre 2007 spec\1f1ca.t1ons tec_hmques et fonctionnelles du
systéme informatique
o o Septembre 2007 & R(raah.se,r les spec1(1cat19ns gene.rales, tecljn1ques et
7 Création des spécifications L détaillées du systeme informatique du Réseau
janvier 2008 .
National
Réalisation du svstéme Réaliser le Sl et mettre a disposition l'architecture
8 . - A Année 2008 technique de développement, d'intégration et de
informatique (SI) .
Production
9 Tierce Recette Applicative Année 2008 Mettre en ceuvre une TRA pour l'assistance a la
(TRA) recette du systeme informatique
Accompagner au changement induit par le nouveau
systéme par rapport a l'actuel.
10 Mise en production Année 2009 Référencer le site aupres des principaux moteurs de

du systeme

recherche.
Elaborer un plan de communication associé a
l'ouverture du site
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3. Les projets

RESEAU NATIONAL

3.2 Développement du systeme d’information

3.2.1 Etude technique et financiere du projet

Juillet a octobre 2006 :
Chiffrage financier du projet de référence (investissement et fonctionnement)
Etude de solutions alternatives et approfondissements techniques

Solution de référence
esures dans un

ater les fichiers de données ;
des données recues ;
centralisé des données réceptionnées ;
ation des données valides pour leur mise a
disposition pour un site Internet ;
«Sélection et restitution des données sur Internet.

«Controle réalisé

producteurs de donnee

«Mise a disposition des donné

de facon la plus indépendante possikt
producteur, au plus pres du systeme d’i

source s’il existe

«Sélection et restitution des données sur un site

Internet.

Solution optimisée
Gestion centralisée des données
Décentralisation de la fonction de contrdle
« seules des données validées sont transmises vers la base de gestion »
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3. Les projets
3.2 Développement du systeme d’information

3.2.2 Description de U'architecture informatique RNM

erfaces locales :
- Referentiel
- Extraction

e oK o
Contréles »| | intégr

Transfert
vers adresse email

Site Internet
Acces restreints Référentiel

e Donnees mesures et prelevements

Public

Présentation
au point 4
de l'ordre

du jour
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RESEA/U NATIONAL

4. Actions connexes au Réseau national

4.1 Action pilote environnement - Loire (APEL) : | €
vers une meilleure prise en compte des
souhaits du public en matiere de restitution
de Uinformation

Action menée en commun par les Commissions locales d’information (CLI) du
bassin versant de la Loire et ’'IRSN.

Contexte : nécessité pour le Réseau national de connaitre les attentes locales
afin d’identifier de quelle maniere une base de données peut restituer
utilement les nombreuses mesures d’origines diverses.

Objectif : construire en commun des modalités de restitution des données de
surveillance de l’environnement permettant aux acteurs locaux de disposer
d’une information intelligible et pertinente leur permettant de suivre eux-
mémes |’état radiologique de leur environnement.
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4. Actions connexes au Réseau national

4.1 Action pilote environnement - Loire (APEL) :
vers une meilleure prise en compte des
souhaits du public en matiere de restitution
de U'information

Phase 1 : Présentation de la déemarche et identification de CLI partenaires M

Phase 2 : Inventaire des données
Réaliser un inventaire des données existantes, identifier les acteurs qui, au M
niveau territorial, sont susceptibles de produire des données.

2006
Phase 3 : Mode de présentation et exploitation des données -
Produire un format de présentation des données existantes et identifier des
pistes de progres (recueil de données complémentaires, outils

, 2007
methodologiques).
Phase 4 : Proposition de méthode de mise a disposition des données Q
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4. Actions connexes au Réseau national

4.2 Mise en place du GT strategie de surveillance du territoire

L’ASN, en concertation avec ’IRSN, a mis en place un groupe de travail au sein
du Réseau national, réunissant les acteurs intéressés du comité de pilotage
(DGS, DPPR, DGCCRF, AFSSA, ADEME, exploitants, AASQA, milieu associatif,...)
auxquels se sont joints d’autres parties prenantes a ce projet (CLI).

‘ Objectif : redéfinir les. objectifs de la surveillance (respect de limite de dose,
détection d’élévation de niveau de radioactivité et déclenchement de [’alerte,
controle de pratiques nucléaires,...) afin de formaliser une stratégie a [’échelle
nationale.

Un compte rendu des avancées des travaux du GT sera regulierement fait au
comité de pilotage du Réseau national.

La premiere réunion du GT « strategie de surveillance de [’environnement »
s’est déroulée le 13 décembre 2006. Elle a notamment permis de préciser le
cadre de ce GT ainsi que sa méthode de travail.
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RESEA/U NATIONAL

5. DOCUMENTS TECHNIQUES PRODUITS [ -

COMPTE RENDUS
e Compte rendu du COPIL du 27 janvier 2006 (6 annexes)
e Compte rendu du COPIL du 20 octobre 2006 (8 annexes)
e Compte rendu du GT du 22 mars 2006 (4 annexes)

DOCUMENTS TECHNIQUES ET STRATEGIQUES

Dossier d’expression de besoin - version de référence
(rapport IRSN/DEI/SESURE 2006-17)

Cahier des charges de ’étude technique et financiere du projet et de ses risques associés
(rapport IRSN/DEI/GIS 2006-14)

Etude technique et financiére du projet et de ses risques associés - Livrable 1 - Etude de la
solution de référence (rapport IRSN - ASK)

Etude technique et financiére du projet et de ses risques associés - Livrable 2 - Etude de la
solution alternative (rapport IRSN - ASK)

Etude technique et financiére du projet et de ses risques associés - Livrable 3 - Dossier de
synthese et d’aide a la décision (rapport IRSN - ASK)

Rapport d’étude - Solution pour le développement du systéme d’information du Réseau national
(rapport IRSN/DEI/GIS 2006-72)
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Rapport scientifique
et technique

2006

Rapport
scientifique
et technique

d’activite

2006 2006
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REFURLIGLE FRARCASE

LA RAPIUACTIVITE AU YOISINAGE DES INSTALLATIONS
NUCLEAIRES

La surveillance de |a radioactivité dans 'environnement des sites
nuclésives s'effectie selon Un prografmme réglemeants, contrals
par I'futorite de siireté nuclaire (ASN) et conforme aux
prescriptions fixées par les anétés d'autorisation de rejats de
chaque site cormportant une installation nucléaire de base (IHB).

> Yoir le shéms glebal de la survsillance de |a radicactivité dans
Penvironnernent d'un site nudéaire [ipag 62 kol

Un dispositif de surusillance est mis en place sutour de chaque
sita nucléaire sur un rayon de plusisurs kilomatres. 11 st adapts
aux types d'activités du site =t 4 ses caractéristiques locales, La
surveillance s'effectus tout au long de |'année, Elle comprand un
suivi de I'air par Iz bisis de 'activité des séroscls strosphériques
et:de ['exposition ambiants, des eaux de surface en amont et an
aval des rejets liquides et des zaux souterraines au voisinage des
sites, Un contrale est également effactué sur la udgetation, ainsi
que sur des chantillons de la chaine alimentaire tls que le lait,
les fruits, |25 |&qurmies, les principales productions agricoles. ..

A l'exception de traces de radienucléides artificiels qui peuvent
itre enregistrées dans I'snuironnerment irmmédist de qualquas
sites et dont 1= présence est & relier aux rejets autorisés ou aux
anciennes pratiques des sites, la plus grande partie de la
radioactivité mesurée au voisinage des sites nuclgaires est
d'arigine naturelle.

Stations de pré

Site Internet
du Réseau
national
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